SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PRAGA / MEU CAMPINHO - EDITAL DE LICITAGAO - ANEXOIV
TRES BARRAS DO PARANA [sam I 69 | Edital no Municipio [ Procedimento prévio Inicio previsto da Obra | Fonte do RECURSO | CONVENIO | Prazo do Projeto [ Prioridade N°| 84 [ Repasse do Concedente || RS 1.500.000,00 [ 90,33%
Projeto : | PRAGA / MEU CAMPINHO - REVITALIZAGAO DO LAGO MUNICIPAL _ [LOTE n° | 1 I Data [ osi01/2026 | Dias 70 Data 291032026 | sigla ] PAM I N ] T 360 [0k 0 n° de DIAS Contrapartida do Proponente | R$ 160.551,67 | 9,67%
Quantidade: 8.180,77 \mz CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO Valor Total 1.660.551,67 100,00%
GRUPO  |SERVICOS N NUMERO DE MEDICOES / ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Numero de DIAS de cada MEDICAO / ETAPA: | 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0
Data Inicio 29/3/26 29/4/26 30/5/26 30/6/26 317726 31/8/26 1/10126 1/11/26 2/12/26 2/1727 2227 53127
Data Fim 28/4/26 29/5/26 29/6/26 30/7/26 30/8/26 30926 31/10/26 1/12/26 /127 12127 4327 4421
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA % 65,54 34,46 2 5.575,19 0,34
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 21,47 23,88 23,88 28,55 1,16 0,36 0,47 0,11 0,12 9 708.485,23 42,67
3 FUNDACOES % 29,80 2,22 24,36 43,62 4 16.060,98 0,97
4 ESTRUTURAS % 5,19 14,13 7,94 1,94 38,27 2,96 11,51 8,11 5,60 4,34 10 203.271,56 12,24
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % 25,54 50,53 22,12 1,81 4 38.522,85 2,32
6 COBERTURA % 65,62 3438 2 38.592,73 2,32
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % - -
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E
8 VENTILACAO % 3.2 19,94 76,79 3 218.824,40 13,18
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS % 100,00 1 55,92 -
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES,
10 |pINTURAS E ARGAMASSAS % 3072 30.72 29.82 071 8,02 5 153.287,48 9.23
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E
11 EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 5,59 5,59 4,79 13,87 37,26 32,90 6 277.875,33 16,73
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, % _ ~
EQUIPAMENTOS) °
TOTAIS | 1.660.551,67 100,00
COMPOSIGAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVICOS FONTES MEDICOES / ETAPAS (R$) N°DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES E TESOURO R$ 3.300,83 - - - - - 1.735,32 - - - - - - - - - 2 5.036,15 0,30%
1C ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 353,30 - - - - - 185,74 - - - - - - - - - 2 539,04 0,03%
2T |MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEME | TESOURO R$ 137.432,28 152.809,03 152.809,03 182.698,77 7.421,62 2.321,69 2.999,59 728,15 - - - 764,65 - - - - 9 639.984,81 38,54%
2C AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 14.709,99 16.355,83 16.355,83 19.555,06 794,37 248,50 321,06 77,94 - - - 81,84 - - - - 9 68.500,42 4,13%
3T TESOURO R$ 4.323,34 - - - - - 322,17 3.533,49 - - - 6.329,11 - - - - 4 14.508,11 0,87%
FUNDACOES
3C CONTRAPARTIDA | R$ 462,75 - - - - - 34,48 378,21 - - - 677,43 - - - - 4 1.552,87 0,09%
4T | srruTuras TESOURO R$ 9.537,23 25.953,98 14.577,83 3.556,66 70.265,17 5.433,51 21.140,29 14.898,12 10.278,61 - - 7.976,70 - - - - 10 183.618,10 11,06%
4c CONTRAPARTIDA | R$ 1.020,81 2.777,97 1.560,33 380,69 7.520,79 581,57 2.262,74 1.594,61 1.100,17 - - 853,78 - - - - 10 19.653,46 1,18%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E TESOURO R$ - - - 8.888,16 - - 17.583,74 7.695,72 630,62 - - - - - - - 4 34.798,24 2,10%
5C FECHOS CONTRAPARTIDA R$ - - - 951,33 - - 1.882,07 823,71 67,50 - - - - - - - 4 3.724,61 0,22%
6T TESOURO R$ - - - - - - - 22.876,36 11.985,00 - - - - - - - 2 34.861,36 2,10%
OBERTURA
6C CONTRAPARTIDA | R$ - - - - - - - 2.448,56 1.282,81 - - - - - - - 2 3.731,37 0,22%
T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROSE | TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -
7C ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -
8T |INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 6.459,66 - - 39.411,43 - - - - - - - 151.796,11 - - - - 3 197.667,20 11,90%
gc  |SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO | CONTRAPARTIDA | R$ 691,41 - - 4.218,38 - - - - - - - 16.247,41 - - - - 3 21.157,20 1,27%
T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, | TESOURO R$ - - - 50,51 - - - - - - - - - - - - 1 50,51 0,00%
9C INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ - - - 5,41 - - - - - - - - - - - - 1 5,41 0,00%
10T  |REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, | TESOURO R$ - - - - 42.536,89 42.536,89 41.296,10 986,80 11.110,10 - - - - - - - 5 138.466,78 8,34%
IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E
10C  |ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA | R$ - - - - 4.552,91 4.552,91 4.420,10 105,62 1.189,16 - - - - - - - 5 14.820,70 0,89%
11T |[PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, TESOURO R$ - - - - 14.036,40 14.036,40 12.032,06 - 34.809,04 93.514,68 82.580,16 - - - - - 6 251.008,74 15,12%
PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS
11C |EXTERNOS CONTRAPARTIDA | R$ - - - - 1.502,38 1.502,38 1.287,85 - 3.725,77 10.009,29 8.838,92 - - - - - 6 26.866,59 1,62%
127 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -
12C TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - - - - - -
T [roTais [TESOURO RS | 161.053,34 | 178.763,01 | 167.386,86 | 234.605,53 | 134.260,08 64.328,49 | 97.109,27 | 50.718,64 | 68.813,37 | 93.514,68 | 82.580,16 | 166.866,57 | -] [ -] -] BT 1.500.000,00 | 90,33%
c |coNTRAPARTIDA | RS | 17.238,26 | 19.133,80 | 17.916,16 | 25.110,87 | 14.370,45 6.885,36 | 10.394,04 | 5.428,65 | 7.365,41 | 10.009,29 | 8.838,92 | 17.860,46 | - | - - - ] 160.551,67 | 9,67%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 178.291,60 197.896,81 185.303,02 259.716,40 148.630,53 71.213,85 107.503,31 56.147,29 76.178,78 103.523,97 91.419,08 184.727,03 - - - - 12 1.660.551,67 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 10,74% 11,92% 11,16% 15,64% 8,95% 4,29% 6,47% 3,38% 4,59% 6,23% 5,51% 11,12% 1.660.551,67 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 10,74% 22,65% 33,81% 49,45% 58,40% 62,69% 69,17% 72,55% 77,14% 83,37% 88,88% 100,00% oK 0K
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