

PLANEJAMENTO DO PROJETO DE PRAÇA / MEU CAMPINHO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	TRES BARRAS DO PARANA	PRIORIDADE N° 84	SAM	69
Projeto :	PRAÇA / MEU CAMPINHO - REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL		LOTE nº	1
Local da Obra:	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		08/01/2026 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	12	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.660.551,67	Valor total Mão de Obra:	R\$ 372.273,74 22,42%	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.288.277,93 77,58%
--------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS
TOTAL:	360	R\$ 1.660.551,67	
Medição 1 - Início	30	R\$ 178.291,60	SERVIÇOS PRELIMINARES, ENTRADA DE ENERGIA, ESCADA HIDRAULICA, ESTACAS, BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME DO CANAL, MURO DE GABIÃO (PARCIAL PARTE 1/4).
Medição 2	30	R\$ 197.896,81	MURO DE GABIÃO (PARCIAL PARTE 2/4), PILARES, VIGAS E LAJE.
Medição 3	30	R\$ 185.303,02	MURO DE GABIÃO (PARCIAL PARTE 3/4), ALVENARIAS DO CANAL
Medição 4	30	R\$ 259.716,40	MURO DE GABIÃO (PARCIAL PARTE 4/4), REATERRO DE GABIÃO
Medição 5	30	R\$ 148.630,53	PISO DO CANAL, PASSEIOS (PARCIAL PARTE 1/3).
Medição 6	30	R\$ 71.213,85	PASSEIOS (PARCIAL PARTE 2/3)
Medição 7	30	R\$ 107.503,31	PASSEIOS (PARCIAL PARTE 3/3), PASSAGEM DE ELETRODUTOS
Medição 8	30	R\$ 56.147,29	DECK E PASSARELA (PARCIAL PARTE 1/2), PORTAL (PARCIAL PARTE 1/2)
Medição 9	30	R\$ 76.178,78	DECK E PASSARELA (PARCIAL PARTE 2/2), PORTAL (PARCIAL PARTE 2/2)
Medição 10	30	R\$ 103.523,97	PAISAGISMO
Medição 11	30	R\$ 91.419,08	MOBILIARIO URBANO
Medição 12	30	R\$ 184.727,03	ILUMINAÇÃO

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
JOSCENEI TEREBINTO - CREA PR 210342/D - ART/RRT N° 1720255164347	GERSO FRANCISCO GUSSO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
--