
DATA: 22/04/25

TIPO OBRA: REFORMA

PROTOCOLO: 21.208.662-2

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

BDI 27,07%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,82% 4.006,12 100,00% 4.006,12 3.152,57 
02 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,27% 593,27 100,00% 593,27 466,87 
03 ALVENARIA 1,46% 3.220,19 100,00% 3.220,19 2.534,09 
04 CONTRAPISO 0,12% 255,46 100,00% 255,46 201,03 
05 REVESTIMENTO CERÂMICO - ÁREA INTERNA 36,09% 39.768,19 50,00% 39.768,19 50,00% 79.536,39 62.590,21 
06 REVESTIMENTO CERÂMICO - ÁREA EXTERNA 8,34% 18.380,76 100,00% 18.380,76 14.464,52 
07 PINTURA INTERNA - PAREDES 14,87% 32.774,07 100,00% 32.774,07 25.791,16 
08 PINTURA INTERNA - TETO 7,76% 17.098,58 100,00% 17.098,58 13.455,52 
09 PINTURA EXTERNA - PAREDES 8,35% 18.411,12 100,00% 18.411,12 14.488,41 
10 PINTURA EXTERNA - PISOS 5,66% 12.468,69 100,00% 12.468,69 9.812,09 
11 PINTURA EM SUPERFICIES METÁLICAS 3,53% 7.772,37 100,00% 7.772,37 6.116,37 
12 ESQUADRIAS 11,20% 24.686,54 100,00% 24.686,54 19.426,78 
13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,53% 1.177,65 100,00% 1.177,65 926,74 

100,00% 47.843,24 21,71% 64.454,74 29,25% 49.872,64 22,63% 58.210,59 26,41% 220.381,21 173.426,36

 
47.843,24 21,71% 112.297,98 50,96% 162.170,62 73,59% 220.381,21 100,00%

60 % NO PERIODO

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO PERIODO% NO PERIODO 90 120SERVIÇOS 30

 29,25%  22,63%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 21,71%   26,41%

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 


