SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES

PARANA & o

G OV ERN O D O E s RROTOCOLO: 21.208.662-2

PARANA SECRETARIA DAS CI?ﬁRE?ECU(}i\O 120 DIAS
GCVERNO DO ESTADO BDI 27,07%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODO 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO| 120 % NO PERIODO SERVICO PLANILHA
¢/ BDI s/BDI
01 |ADMINISTRACAO LOCAL 1,82% 4.006,12] 100,00% 4.006,12 3.152,57
02 JSERVICOS PRELIMINARES 0,27% 593,27] 100,00% 593,27 466,87
03 JALVENARIA 1,46% 3.220,19] 100,00% 3.220,19 2.534,09
04 JCONTRAPISO 0,12% 255,46] 100,00% 255,46 201,03
05 JREVESTIMENTO CERAMICO - AREA INTERNA 36,09% 39.768,19 50,00% 39.768,19 50,00% 79.536,39 62.590,21
06 |REVESTIMENTO CERAMICO - AREA EXTERNA 8,34% 18.380,76] 100,00% 18.380,76 14.464,52
07 JPINTURA INTERNA - PAREDES 14,87% 32.774,07] 100,00% 32.774,07 25.791,16
08 JPINTURA INTERNA - TETO 7,76% 17.098,58] 100,00% 17.098,58 13.455,52
09 JPINTURA EXTERNA - PAREDES 8,35% 18.411,12] 100,00% 18.411,12 14.488,41
10 JPINTURA EXTERNA - PISOS 5,66% 12.468,69] 100,00% 12.468,69 9.812,09
11 |PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS 3,53% 7.772,37] 100,00% 7.772,37 6.116,37
12 JESQUADRIAS 11,20% 24.686,54 100,00% 24.686,54 19.426,78
13 JSERVICOS COMPLEMENTARES 0,53% 1.177,65] 100,00% 1.177,65 926,74
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 47.843,24 21,71% 64.454,74 29,25% 49.872,64 22,63% 58.210,59 26,41% 220.381,21 173.426,36
VALOR PROPOSTO
21,71% 29,25% 22,63% 26,41%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 47.843,24 21,71% 112.297,98 50,96% 162.170,62 73,59% 220.381,21] 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo



