
PLANEJAMENTO DO PROJETO DE PRAÇA / MEU CAMPINHO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: TRES BARRAS DO PARANA  PRIORIDADE   Nº    84 SAM  69

Projeto : PRAÇA / MEU CAMPINHO - REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL LOTE nº 1

Local da Obra: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 08/01/2026 - qui

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   12

Valor GLOBAL do projeto: R$ 1.660.551,67 Valor total Mão de Obra: R$ 372.273,74 Valor total dos Materiais: R$ 1.288.277,93 

22,42% 77,58%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 
EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ CADA 
ETAPA

DESCRIÇÃO DAS MEDIÇÕES / ETAPAS

TOTAL:  360 R$ 1.660.551,67

Medição 1 - Inicío 30 R$ 178.291,60

Medição 2 30 R$ 197.896,81

Medição 3 30 R$ 185.303,02

Medição 4 30 R$ 259.716,40

Medição 5 30 R$ 148.630,53

Medição 6 30 R$ 71.213,85

Medição 7 30 R$ 107.503,31

Medição 8 30 R$ 56.147,29

Medição 9 30 R$ 76.178,78

Medição 10 30 R$ 103.523,97

Medição 11 30 R$ 91.419,08

Medição 12 30 R$ 184.727,03

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

JOSCENEI TEREBINTO - CREA PR 210342/D  -  ART/RRT Nº 1720255164347 GERSO FRANCISCO GUSSO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

SERVIÇOS PRELIMINARES, ENTRADA DE ENERGIA, ESCADA HIDRAULICA,  ESTACAS, BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME DO CANAL, 
MURO DE GABIÃO (PARCIAL PARTE 1/4).

MURO DE GABIÃO (PARCIAL PARTE 2/4), PILARES, VIGAS E LAJE.

MURO DE GABIÃO (PARCIAL PARTE 3/4), ALVENARIAS DO CANAL

MURO DE GABIÃO (PARCIAL PARTE 4/4), REATERRO DE GABIÃO

PISO DO CANAL, PASSEIOS (PARCIAL PARTE 1/3).

PASSEIOS (PARCIAL PARTE 2/3)

PASSEIOS (PARCIAL PARTE 3/3),  PASSAGEM DE ELETRODUTOS

DECK E PASSARELA (PARCIAL PARTE 1/2), PORTAL (PARCIAL PARTE 1/2)

DECK E PASSARELA (PARCIAL PARTE 2/2), PORTAL (PARCIAL PARTE 2/2)

PAISAGISMO

MOBILIARIO URBANO

ILUMINAÇÃO
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